

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
medzi

HARTOM s.r.o.

Sídlo: Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO: 46105450
DIČ: 2023274473
IBAN: SK33 0200 0000 0034 5884 4559
Zastúpená: Tomáš Harbuľák - konateľ spoločnosti
Tel: 0907 497 696
E-mail: hartomsro@gmail.com

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

Obec Perín-Chym

IČO: 00324612
DIČ: 2021244940
IBAN: SK11 5600 0000 0004 0469 0001
Zastúpená: MVDr. Ladislav Molnár PhD., starostom obce

(ďalej len „**objednávateľ**“)

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.09.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“) na realizáciu diela v súvislosti s projektom „**Zvýšenie návštevnosti v okolí vodnej plochy Perínsko - Chymských rybníkov.**“
2. S prihliadnutím na skutočnosť, že:
 - objednávateľ v súvislosti s projektom podal na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosť súvisiacu s možnosťou realizáciou diela,
 - tento úrad potrebuje pre objasnenie skutočného stavu veci dodatočnú lehotu,
 - ide o tzv. kapitálové výdaje na strane objednávateľa súvisiace s realizáciou diela,
 - sa vyskytli okolnosti podmieňujúce čas a možnosť realizácie diela podľa Zmluvy,sa objednávateľ a zhotoviteľ týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve (ďalej „ **Dodatok č. 1**“) dohodli, na úprave zmluvných vzťahov a Zmluvy tak, že:
 - zhotoviteľ pristúpi k vykonávaniu diela podľa Zmluvy, k obstarávaniu materiálu a plnení potrebného pre realizáciu diela do 10 dní po doručení osobitnej písomnej žiadosti (pokynu) zo strany objednávateľa a v prípade doručenia tejto osobitnej žiadosti (pokynu) objednávateľ na realizáciu diela **zhotoviteľ vykoná dielo najneskôr do 31.10.2020;** v prípade žiadosti (pokynu) objednávateľa k realizácii diela by mala byť žiadosť (pokyn) doručená zhotoviteľovi najneskôr do 30.06.2020 (min. 4 mesačná lehota potrebná nákupy a realizáciu diela).
3. Objednávateľ i zhotoviteľ potvrdzujú, že na základe Zmluvy sa doposiaľ neplnilo a ani sa nezačali vykonávať ani obstarávať práce ani nákupy potrebné pre realizáciu diela zhotoviteľom a ani objednávateľ doposiaľ neuhrádzal a nemá uhrádzať žiadne platby zo Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených očakávaní a skutočností sa objednávateľ a zhotoviteľ Dodatkom č. 1 dohodli, že:

- a) v ustanovení **čl. II. Zmluvy sa druhá veta** nahrádza **novou druhou vetou** tohto znenia:
„*Zhotoviteľ sa zaväzuje pristúpiť k realizácii diela do 10 dní odo dňa doručenia osobitnej písomnej žiadosti (pokynu) objednávateľa a ukončiť vykonanie diela do 31.10.2020 a odovzdať ho objednávateľovi v Perín-Chym s tým, že pred doručením žiadosti (pokynu) objednávateľa k začatiu realizácie diela zhotoviteľom nebude zhotoviteľ nakupovať materiál a dodávky v súvislosti s dielom; v prípade doručenia žiadosti (pokynu) objednávateľa k realizácii diela by žiadosť (pokyn) mal byť oznámený zhotoviteľovi najneskôr do 30.06.2020 (min. 4 mesačná lehota potrebná na realizáciu diela).*
- b) v ustanovení **čl. V. Zmluvy sa posledná veta** v tomto článku nahrádza **novou poslednou vetou** tohto znenia:“ *Bez uloženia žiadosti (pokynu) objednávateľa k začatiu realizácie diela nie je zhotoviteľ oprávnený nakupovať materiál a výrobky pre realizáciu diela a ani zabezpečovať plnenie diela v subdodávke.“*
5. Dodatok č. 1 k Zmluve sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ o zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis a jeden rovnopis je pre úrady dotknuté projektom. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním a účinnosť v súlade s právnymi predpismi, najmä v prípade povinného zverejňovania. Iné ustanovenia Zmluvy než tie, ktoré sú v tomto Dodatku č. 1 výslovne zmienené, ostávajú nedotknuté. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1 stane neplatným alebo neúčinným, nestrácajú tým účinnosť ostatné ustanovenia tohto Dodatku č. 1 ani ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany potvrdzujú, že si riadne prečítali tento Dodatok č. 1 pred jeho uzavretím, súhlasia s jeho obsahom, potvrdzujú, že ho neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Perín-Chym dňa 18/12/2019

V Perín-Chym dňa 18/12/2019